
NÄIN TOTEUTAMME MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN

1 2 3 4 5
Mitoitus Suunnittelu Energiakaivot Asennus Käyttöönotto

 Arviointi ja 

vaihtoehdot

 Ratkaisun valinta 

ja mitoitus

 Tarjous ja tilaus

 Sijoitussuunnittelu

 Kytkennät, 

putkitukset ja 

johdotukset

 Projektiaikataulu

 Porauksen 

valmistelu

 Poraustyö, noin 

12 tuntia per kaivo

 Pihan siivous

 Lämpökanavat ja 

keruupiiri

 Maalämpöjärjes-

telmän asennus

 Säätö ja testaus

 Käytön opastus

 Järjestelmän 

luovutus

 Takuu- ja 

huoltoasiat


